



### Høytrykksrensing av avløpsrør

*NB! I utgangspunktet er dette en låst plan - Dersom arbeidsleder finner det mulig i forhold til fremdrift og sikkerhet - kan evt. avvik diskuteres og avgjøres på stedet.*

*Vi må gjøre oss ferdig med en rekke av gangen, det er ikke anledning til å bytte oppsatt dag.*

UKE 8				
Onsdag	Torsdag	Fredag		
21.02.2018	22.02.2018	23.02.2018		
520-546	430-460	390-408 410-416		
14 stk	16 stk	14 stk		
UKE 9				
Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
26.02.2018	27.02.2018	28.02.2018	01.03.2018	02.03.2018
556-578 548-554	418-428 462-468 512-518	492-570 (leilighet 1 og 2)	470-488 (leilighet 1 og 2)	252-266 (leilighet 1 og 2)
16 stk	14 stk	20 stk	20 stk	16 stk
UKE 12				
Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
19.03.2018	20.03.2018	21.03.2018	22.03.2018	23.03.2018
268-282 (leilighet 1 og 2)	292-310 336-342	320-334 312-318 284-290	344-374	378-388
16 stk	14 stk	16 stk	16 stk	6 stk